
Yhtymähallitus § 170 05.11.2019
Yhtymähallitus § 111 09.06.2020

Pysäköintiratkaisun hankesuunnitelman hyväksyminen ja suunnittelun käynnistäminen

523/10/2019

Yhall 05.11.2019 § 170

Valmistelija: tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, puh. 040
159 8235, anne-mari.lappalainen(at)ylasavonsote.fi

Pysäköintiratkaisua on tarkasteltu terveyskampushankkeen
yhteydessä, mutta se ei sisälly varsinaiseen Kampushakkeeseen,
joka on keskittynyt toiminnan ja toimitilojen muutokseen. Pysäköinti
on kuitenkin oleellinen osa palvelutuotantoa ja pysäköinnin
asianmukainen järjestäminen Terveyskampusalueella on
varmistettava.

Terveyskampushankkeen yhteydessä olemassaolevia parkkipaikkoja
jää uudisrakennuksen alle ja rakennusten kerrosalat muuttuvat.
Asemakaavan (AK 369 Terveyskeskuksen ja sairaalan alueen
asemakaava) vaatimus autopaikoista Terveyskampuksen alueella on
1 autopaikka 70 kerrosneliömetriä kohden (1ap/70 k-m2). Kaavan
vaatimaa pysäköintimäärää ei pystytä toteuttamaan ilman
rakenteellista pysäköintiä. Asemakaava osoittaa rakenteellisen
pysäköinnin sijoittumisen Salmenkadun varteen. Rakenteellisella
pysäköinnillä tarkoitetaan yhtä maantasaista ja yhtä maanalaista
kerrosta.

Jotta kaavan edellyttämä ja toiminnan tarvitsema
pysäköintikapasiteetti voidaan hankkeen päätyttyä taata, on
pysäköintiratkaisun hankesuunnittelu aloitettava mahdollisimman
pian. Hankesuunnittelussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
Terveyskampus-hankkeen jo kilpailutettuja suunnittelijoita sekä
rakennuttajakonsulttia (Sansia Oy:n kilpailuttamat
rakennuttamistehtävät).

Pysäköintiratkaisun hankesuunnittelussa laaditaan
investointipäätöstä varten:
- toteuttamisen aikataulu huomioiden sen yhteensovittaminen
Terveyskampus-hankkeeseen
- kustannusarvio/budjetti
- laajuus- ja laatutavoitteet.

Pysäköintiratkaisun investointi- ja rakentamispäätös tuodaan
hallituksen päätettäväksi hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen.



Esityslistan lisäaineistona:
- Havainnekuvat kaavan mahdollistamasta pysäköintiratkaisusta.
- Autopaikkamäärälaskelmat

Valmistelijan päätösehdotus:
Valmistelija esittää että yhtymähallitus päättää:
1) käynnistää pysäköintiratkaisun hankesuunnittelun
2) että suunnittelun ja toteuttamisen rakennuttamistehtävissä
käytetään Terveyskampus vaihe 2 -hankkeen rakennuttajakonsulttia
(Sansia Oy:n kilpailuttamat rakennuttamistehtävät)
3) että suunnittelussa ja toteuttamisessa käytetään mahdollisuuksien
mukaan kilpailutettuja Terveyskampus vaihe 2 -hankkeen
suunnittelijoita
4) valtuuttaa projektipäällikkö Anne-Mari Lappalaisen tilaamaan
edellä mainittuja tehtäviä.

Pysäköintiratkaisun investointi- ja rakentamispäätös tuodaan
erikseen hallituksen päätettäväksi.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:
Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhall 09.06.2020 § 111

Valmistelija: tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, puh. 040
159 8235, anne-mari.lappalainen(at)ylasavonsote.fi

Terveyskampusalueen pysäköintiratkaisun hankesuunnitelma on
valmistunut. Hankesuunnitelma liiteaineistoineen on liitteenä.

Hankesuunnitelmassa esitetään kaavan mukaisen 2-tasoisen
pysäköintilaitoksen laajuutta,toimivuutta, laatua, aikataulua ja
kustannuksia koskevat tavoitteet.

Terveyskampus vaihe 2 uudisrakennuksen rakennusluvan
(myönnettu 20.11.2019) ehtona on kiinteistön/tontin
asemakaavamääräyksen mukaisen pysäköintipaikkojen
rakentaminen 10.12.2024 mennessä.

Pysäköintilaitoksen hankesuunnittelman mukainen tavoitehinta-arvio
on 2,98 M€. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä.



Yhtymähallitus on kokouksessaan 5.11.2019 § 170 päättänyt, että
suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan
kilpailutettuja vaiheen 2 –hankkeen suunnittelijoita.

Pysäköintiratkaisu on kiinteä osa terveyskampus-alueen
suunnittelua. Vaiheen 2 suunnittelijoiden käyttämisestä on etua mm.
alueen ja rakennusten sekä alueella olevien toimintojen
tuntemuksessa ja siten syntyy oletettavasti säästöä sekä
suunnittelussa, että tilaajan resurssien käytössä.

Tavoitehinta-arvion mukaan hankkeen suunnittelut ovat kansallisen
kynnysarvon alittavia hankintoja, Ramboll CM Oy on toimeksi
saaneena laatinut tarjouspyynnöt ja pyytänyt tarjoukset
suunnitteluista.

Esityslistan liitteenä:
- Pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma
- Hankesuunnitelman liite 1

Esityslistan lisäaineistona:
- Hankesuunnitelman liitteet 2 - 7

Valmistelijan päätösehdotus:
Valmistelija esittää, että yhtymähallitus:
1) hyväksyy pysäköintilaitoksen hankesuunnitelman
2) päättää käynnistää pysäköintilaitoksen suunnittelun
3) valtuuttaa projektipäällikkö Anne-Mari Lappalaisen tilaamaan
tarvittavia rakennuttamisen ja suunnittelun tehtäviä.

Pysäköintilaitoksen rakentamispäätös tuodaan erikseen
yhtymähallituksen päätettäväksi. Alustava aika
rakentamispäätökselle on tammikuu 2023.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:
Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että Tarja Pirkkalainen jääväsi itsensä asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 12.24 - 12.58. Ilpo Kärkkäinen
saapui kokoukseen klo 12.51.

Tommi Saastamoinen esitteli asiaa kokouksessa klo 12.25 - 12.43.
Mika Tusa ja Anne-Mari Lappalainen esittelivät asiaa kokouksessa
klo 12.25 - 12.56.

Päätösehdotus hyväksyttiin.




