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Terveyskampushankkeeseen liittyvien käyttäjähankintojen kilpailuttaminen

319/02.08.02/2020

Yhall 09.06.2020 § 112

 Valmistelija: Terveysjohtaja Eija Jestola, puh. 040 712 1040,
eija.jestola(at)ylasavonsote.fi,
Tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, puh. 040 159 8235,
anne-mari.lappalainen(at)ylasavonsote.fi

Terveyskampushanke etenee aikataulussa ja uudisrakennus 
otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Uudisrakennukseen tulevien
sairaalalaitteiden tulee olla toimitettuina maaliskuuhun 2021
mennessä, jotta niiden asennustyöt eivät hidasta koko hankkeen
aikataulua. Osa tulevista hankinnoista ovat pienhankintoja ja
tehdään hallintosäännön mukaisesti viranhaltijoiden ratkaisuvallan
puitteissa. Kuvantamisen käyttöön tuleville laitteille on pitkän
hankintaprosessin vuoksi saatu lupa lokakuussa 2019
(yhall §162/2019).

Seuraavat hankinnat liittyvät Kampus hankkeeseen ja ylittävät
hallintosäännön mukaisen viranhaltijoiden ratkaisu- ja päätösvallan.
- Sairaalalaitteet (välinehuollon laitteet, toimenpideyksikön laitteet,
lääkekeskuksen laitteet)
- Muut koneet ja laitteet
- Irtokalusteet (mm. yleiset tilat, toimistot, kokoustilat)

Hankintaprosessi on osalla hankittavista laitteista pitkä ja sen vuoksi
prosessi on aloitettava kesällä 2020.

Investointiohjelmassa on varauduttu sairaala-, kaluste- ja muiden
laitteiden hankintoihin yhteensä noin 3,2 M€:lla.

Sähköisten järjestelmien tarvemäärittely on käynnissä
hankeaikataulun puitteissa. Sähköiset järjestelmät tuodaan
tarvittaessa yhtymähallituksen päätettäviksi.

Valmistelijoiden päätösehdotus:
Yhtymahallitus päättää antaa sairaalalaitteiden (välinehuollon,
toimenpideyksikön ja lääkekeskuksen laitteet), muiden laitteiden ja
kalustehankintojen kilpailuttamisen Sansia Oy:n tehtäväksi.
Tarjouspyyntöluonnokset tuodaan erikseen yhtymähallitukselle
hyväksyttäväksi.



Toimitusjohtajan päätösehdotus:
Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhall 19.01.2021 § 11

 Valmistelija:
 Tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, p. 040 159 8235
 anne-mari.lappalainen(at)ylasavonsote.fi,
 sairaalateknisen huollon esimies Paula Martikainen,
 p. 040 610 5270. paula.martikainen(at)ylasavonsote.fi,
 projektiassistentti Annakaisa Paldan, p. 040 660 9005,

annakaisa.paldan (at)ylasavonsote.fi

Yhtymähallitus on kokouksessaan 9.6.2020 §112 päättänyt antaa
terveyskampushankkeen irtokalustehankinnat Sansia Oy:n
kilpailutettavaksi.

Kilpailutuksessa on mukana 2021 valmistuvan uudisrakennuksen ja
vuonna 2022 valmistuvan peruskorjausosan irtokalusteet. Kilpailutus
toteutetaan kevennettynä kilpailutuksena Sansia Oy:n kilpailuttamien
sopimustoimittajien kesken.

Kilpailutus toteutetaan yhteiskilpailutuksena Islab Oy:n kanssa.
Kilpailutus on jaettu osa-alueisiin ja Islab Oy solmii itsenäisesti
sopimuksen omasta osa-alueestaan. Islab Oy on varautunut
hankintaan omassa investointisuunnitelmassaan.

Tiimitiloissa halutaan kiinnittää erityistä huomioita
työskentely-ympäristön rauhallisuuteen ja toimivuuteen. Myös aula-
ja kokoustilojen toimivuutta halutaan tukea kalusteratkaisuilla.
Tämän vuoksi edellä mainittuihin tiloihin kilpailutetaan
kalustesuunnittelu ja suunnitelmien mukaiset kalusteet.

Aikataulu on sidoksissa Terveyskampus vaihe 2 rakennuksen
varusteluaikatauluun. Irtokalusteiden toimitus tulee tapahtua
hankeaikataulun mukaisesti kesäkuussa riittävän tuulettumisjakson
toteutumiseksi ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Investointiohjelmassa on varauduttu uudisrakennuksen ja
peruskorjauksen irtokalustehankintoihin.



Tarjouspyyntöaineisto on laadittu yhdessä Sansia Oy:n
hankinta-asiantuntijan kanssa. Tarjouspyyntöaineisto ja
sopimusluonnos on esityslistan lisäaineistona.

Esityslistan lisäaineistona:
- tarjouspyyntö (ei julkinen)
- arviointiperusteet kokoustilat, arviointiperusteet tiimitilat
hankintasopimusluonnos

Valmistelijan päätösehdotus:
Valmistelija esittää, että yhtymähallitus:
1) hyväksyy terveyskampushankkeen uudisrakennuksen ja
peruskorjauksen kalustehankintojen tarjouspyynnön ja
sopimusluonnoksen
2) valtuuttaa projektipäällikkö Anne-Mari Lappalaisen yhdessä
Sansia Oy:n hankinta-asiantuntijan kanssa tekemään
tarjouspyyntöön tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ennen
julkaisua
3) Valtuuttaa Sansia Oy:n tekemään hankintapäätöksen ja
solmimaan sopimuksen valitun toimittajan kanssa

Toimitusjohtajan päätösehdotus:
Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


